Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Segretariato Regionale per la Calabria

Programma e finanziamento: Nota prot. n. 5646 del 29/02/2016 della Direzione Generale al Bilancio assunta al prot. n. 1673 del 20/04/2016 - Cap. 8301 - A.F. 2016 - Programmazione finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 8 del 18/02/2013 - Ripartizione 2015 - 2017.
Localizzazione: Mormanno (CS) - Chiesa di Santa Maria del Colle.
Intervento: Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Cattedrale di Santa Maria del Colle danneggiata dal Sisma del 2012 del Pollino.
Importo finanziamento: € 278.562,37
C.U.P.: F29D16001010001

DECRETO N.327 del 12.11.2019
(PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA)

Il sottoscritto Dott. Salvatore Patamia, Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria, giusto decreto del Direttore Generale Bilancio del Superiore Ministero del 22/10/2018;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività culturali") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76 recante "Regolamento di organizzazione del **Ministero** per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VIA SCYLLETION 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
TEL. 0961 391048 - 391079 - 391089 - FAX 0961 391033 - sr-cal@beniculturali.it; mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it

VISTO il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" pubblicato nella GU Serie Generale n.222 del 21-09-2019;

VISTA la nota prot.n. 5646 del 29/02/2016 della Direzione Generale al Bilancio assunta al prot. n.1673 del 20/04/2016 - Cap. 8301 A.F. 2016 – Programmazione finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 8 del 18/02/2013 – Ripartizione 2015 – 2017.

VISTO che tra gli interventi approvati risulta inserito un finanziamento per l'esecuzione di "Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Cattedrale di Santa Maria del Colle danneggiata dal Sisma del 2012 del Pollino" per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 così distinti:

A.F. 2015 € 50.000,00;
A.F. 2016 € 550.000,00;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 7605 del 13/11/2018, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è stato affidato all'arch. Pasquale Lopetrone, Funzionario Architetto presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone;
- con nota prot. n. 5121 del 10/08/2017 è stato costituito il gruppo di progettazione e l'Ufficio di Direzione dei lavori interno all'Amministrazione per l'implementazione, la revisione e lo sviluppo del "progetto preliminare" agli atti d'ufficio e il conseguimento del livello di definitivo dello stesso;

DATO ATTO che il gruppo di progettazione incaricato ha redatto il **Progetto Esecutivo** dell'intervento di che trattasi consegnandolo al Segretariato con nota prot.n.14247 del 20.11.2018, acquisita al prot. n. 7854 del 22/11/2018;

VISTO che il R.U.P. Arch. Pasquale Lopetrone, a seguito della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 247 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., effettuata in data 15/11/2018, con l'assistenza del Progettista e Coordinatore del gruppo di lavoro, del Coordinatore della sicurezza e del collaboratore per la parte tecnico-amministrativa interna, ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo in pari data ai sensi dell'art.26 del nuovo codice, come consta dal relativo verbale;

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'intervento non consente, vista l'unicità dello stesso e la sua complessità realizzativa, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali.

DATO ATTO che il **Progetto Esecutivo** di che trattasi, completo del Capitolato Speciale d'Appalto e dello schema di contratto, è immediatamente appaltabile;

VISTO il D.S.R. N. 8 del 14.01.2019 con il quale questa Amministrazione si determinava a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori di cui si tratta definendo i seguenti elementi essenziali:

a) Scelta della procedura di gara: "procedura aperta" ai sensi degli articoli 59 e 60 comma 1) del Decreto Legislativo n. 50/2016;

b) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (criterio del minor prezzo);

CONSIDERATO che a seguito della attivazione dell'accordo MiBACT - INVITALIA per lo svolgimento delle attività di Centrale di Committenza è stata bandita la gara e si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori stessi mediante gara con procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, e 60 del Codice dei Contratti con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 4 del Codice dei Contratti;

VERIFICATO che gli stessi sono stati aggiudicati IMPRESALV S.R.L. con sede in Via Simone Corleo, 7 92026 Favara (AG) per un importo contrattuale di € 141.832,52 (Euro centoquarantunomilaottocentotrentadue/52), oltre IVA, di cui € 123.246,17 (Euro centoventitremiladuecentoquarantasei/17) per l'esecuzione dei lavori ed € 18.586,35 (Euro diciottomilacinquecentottantasei/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal relativo verbale di gara n. 5 del 12 aprile 2019;

CONSIDERATO che, in virtù del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto prot. n. 0048608 del 16 aprile 2019 l'Appaltatore è risultato aggiudicatario definitivo del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente è stato provveduto alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara suddetta sull'albo pretorio del Comune di Mormanno (CS);

VERIFICATO che l'Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa è stata ritenuta regolare;

CONSIDERATO che in data 16.09.2019 (PR_AGUTG_Ingresso_0027907_20190916) è stata richiesta per il tramite del

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi;

VISTO il Decreto n. 7 del 14/01/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo, rubricato come PERIZIA DI SPESA n. 1 di pari data, e del Q.E. dell'intervento sopra citato;

VISTA la Convenzione del 24 Novembre 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a. per l'attivazione di INVITALIA S.p.a. quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 55 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art.1 della Legge n. 27/2012, e d'ora in avanti indicata come "Convenzione".

EVIDENZIATO che per l'attuazione dell'intervento ed in particolare per l'appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo di che trattasi il Segretariato con nota prot. MiBACT-SR-CAL DRC3 n. 4029 del 04.08.2016 ha comunicato al MiBACT (Segretariato generale – Servizio II – Autorità di Gestione del programma) la volontà di servirsi della Centrale di Committenza del MiBACT (Invitalia Spa), dandone contestuale comunicazione alla medesima, con la sottoscrizione dell'Atto di Attivazione corredato dal Disciplinare (allegato sub. 3) e con la trasmissione della necessaria documentazione tecnica e amministrativa del progetto.

VISTA la nota di Invitalia prot. 12056 del 10.12.2018 acquisita dal Segretariato al prot. MIBACT-SR-CAL DRC 3 n. 8571 del 18.12.2018, con la quale Invitalia S.p.A. ha comunicato l'accettazione dell'Atto di Attivazione per l'affidamento dei lavori previsti nell'intervento di "Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Cattedrale di Santa Maria del Colle danneggiata dal Sisma del 2012 del Pollino" e ha provveduto con propria Determina prot. n. 119637 del 7.12.2018 alla nomina dell'ing. Marco Bucci quale Responsabile unico del procedimento (ex art. 31, ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2016) per l'espletamento della gara, così come previsto dall'art. 4 dall'Accordo per l'attivazione della stessa Invitalia nelle sue funzioni di Centrale di committenza del MiBACT ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che a seguito di interlocuzioni intercorse tra il R.U.P. dell'intervento, Arch. Pasquale Lopetrone, ed il R.U.P. della procedura di gara dei lavori nominato da Invitalia S.p.A., ing. Marco Bucci, si è resa necessaria una nuova validazione del Progetto Esecutivo;

VISTO il nuovo Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo del 15/11/2018, redatto ai sensi dell'art. 147, comma 5, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli

portale BDNA all'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. 159/2011;

VISTO il decorso del termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 (gg 45) citato il presente atto viene emesso in assenza della comunicazione antimafia di cui ai punti precedente, specificando altresì che per il concorrente ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non dovrebbe essere acquisita la documentazione antimafia, dato che lo stesso risulta a far data dal 28/09/2019 iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di Agrigento;

VERIFICATO che con nota prot. 0102699 del 8.08.2019 acquisita al prot. 5157 del 29.08.2019, Invitalia SPA procedeva al trasferimento del Fascicolo della gara e si tratta;

RITENUTO che nulla osta all'ulteriore corso del procedimento

E TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore del Segretariato Regionale

DECRETA

1) La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui interamente ripetuta ed approvata.
2) **Di dare atto** che la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva al concorrente IMPRESALV S.R.L. con sede in Via Simone Corleo, 7 92026 Favara (AG) per un importo contrattuale di € 141.832,52 (Euro centoquarantunomilaottocentotrentadue/52), oltre IVA, di cui € 123.246,17 (Euro centoventitremiladuecentoquarantasei/17) per l'esecuzione dei lavori ed € 18.586,35 (Euro diciottomilacinquecentottantasei/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal relativo verbale di gara n. 5 del 12 aprile 2019;

DISPONE:

a. la stipula del relativo contratto con l'aggiudicatario e la trasmissione del presente decreto e del citato contratto, per i provvedimenti e gli adempimenti di competenza al Rup;
b. poiché la stipula interviene in assenza di comunicazione antimafia per decorso dei termini fissati dall'art. 88 del D.lgs. 159/2011 ma comunque in presenza di iscrizione dell'operatore economico nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di Agrigento, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Segretariato recederà dal contratto;

c. la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente www.beniculturalicalabria.it;
d. Il contratto trova copertura finanziaria nel cap. 8301 anno di provenienza 2015;

IL DIRETTORE
Dott. Salvatore Patamia

MRM/VM

VIA SCYLLETION 1 - 88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
TEL. 0961 391048 - 391079 - 391089 - FAX 0961 391033 - sr-cal@beniculturali.it; mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it