



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE  
PROVINCE DI COSENZA CATANZARO E CROTONE

**Il Progettista**  
**Arch. Mariano BIANCHI**

**Collaboratori:**

**Geom. Oscar Nicola COVELLO**

**Ass.te Tecn. Giulio STRATICO'**

**Ass.te Tecn. Giuseppe MICCOLI**

**IL SOPRINTENDENTE E R.U.P.**  
**Arch. Luciano GARELLA**



**ACQUAFORMOSA (CS) - CHIESA DI S.  
GIOVANNI BATTISTA -  
PROGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO  
E RESTAURO**

**PROGETTO DEL 07 febbraio 2014**

**TAVOLA N° 8**

## **CRONOPROGRAMMA**

*Spazio a disposizione per le autorizzazioni*

Approvato con D.S. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Approvato con D.D.R. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# CRONOPROGRAMMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
giorno in settimane																																		
attività provvisoria e preparazione cantiere																																		
attività di consolidamento volte e murature in fibra di vetro																																		
attività di consolidamento di murature murari																																		
attività di messa e interventi attivi sulle murature																																		
attività di stacco di copertura e pulizia di cantiere																																		

giorno in settimane	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
attività provvisoria e preparazione cantiere																																		
attività di consolidamento volte e murature in fibra di vetro																																		
attività di consolidamento di murature murari																																		
attività di messa e interventi attivi sulle murature																																		
attività di stacco di copertura e pulizia di cantiere																																		

RISERVA DI ULTIMAZIONE PREVISTA: 270 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI