

I LOTTO

ATTIVITA'	I MESE																II MESE																III MESE																IV MESE																			
Istallazione Cantiere	■																																																																			
Decespugliamento, sfascio, diserbo	■																																																																			
Recupero blocchi di muratura, catalogazione, pulitura, accantonamento																	■																																																			
Puntellamento e protezione mura																	■																																																			
Modellamento e rimozione accumuli di frana in alveo																	■																																																			
Riprofilatura coronamento di versante																																	■																																			
Realizzazione sistema drenante																																	■																																			
Consolidamento con sistema in terre tirantate																																																	■																			
Diserbo e pulitura paramento murario																																																	■																			
Scuci e cucì parietale, ricollocamento in opera dei blocchi disancorati																																																	■																			
Trasporto a discarica autorizzata																																	■																																			
Barriera\scogliera anti erosiva al piede																																																																	■			

II LOTTO

ATTIVITA'	V MESE																VI MESE																																																
Consolidamento superficiale murature	■																																																																
Stabilizzazione del percorso in alveo e posa pannelli didattici																	■																																																
Aggiornaneto rilievi grafici																	■																																																
Dismissione cantiere																																																																	■