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ALLLESTIMENTO CANTIERE 13g ‘w _ ‘1
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g Ti
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 ti
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1q {
Allestimento di servizi igieni i iali del canti 1g Tﬂj
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 rj
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggin dei materiali @ per gli irnpianti fissi 19 fﬂj
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g ii
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 ri
Realizzazione parapetto di copertura 1g | Kl
Montaggio del ponteggio metallico fisso 2g ]- ﬁﬂj
CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA 5749 .A.‘ _ _ _ _ . {
Scavo a sezione obbligata 29 [-Iﬁitl
Realizzazione di vespaio 2q rlﬂill
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29 .
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaziona 2g -IAIJ
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 219 t}
Montaggio di strutture verticali in acciaio 3g Ii
Montaggio di pannelli verticali sandwich 3g Ij
Montaggio di copertura in lamiera grecata 29 !I
Montaggio serramenti di chiusura esterna 29 |||
Realizzazione della recinzione perimetrale 1g H
IMPIANTO MECCANMNICO 97 q 4 I [ _ [ [ [ [ [ [ [ [ _ [ [ [ [ [ m v
N trale termofrigorifera 179 4_ _ _ _ _ _ | | | | | | | | | | | _i_
Installazione elettropompe 59 Ii
Fomitura e posa in opera gruppi frigo torre evaporaliva 49 ll
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenologici 8g Iﬂl
Posa in opera elementi di campo, centrali e sistemi di regolazione e supervisi 4g [j
Realizzazione di impianto elettrico a servizio della cenfrale termo-frigorifera 4q [I
Soltocentrale museo 9g :’ [ v
Rimozione macchina UTA 1g [“_1
Posa macchina UTA 49 [IIIHI-II-
Riallaccio rete di distribuzione fluidi impianto meccanico 19 | [EI |
Riallaccio alla canalizzazioni aria 19 —Ej
Rimozione di serramenti esterni 1q rﬂj
Posa grata metallica 19 }
Soltocentrale ex Frantoio 59 ‘~ __ ! v
Rimozione macchine impianto 1g ri
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenologici 29 | bl
Installazione elettropompe 19 i [
Posa in opera elementi di campo, centrali e sistemi di regolazione e supervisi 1g Kl _
Ex Frantoio piano terra 4q {_|_|||{
Rimozione di impianti 1g {
Posa macchina di condizionamento 19 !-
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenologici 2g | W
Ex Frantoio primo piano Fase A 79 ‘- _ _ v
Rimozione di controsoffittature 29 [I
Rimozione di impianti 1g [j
Posa macchina di condizionamento 1g ruj
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenologici 3g {
Realizzazione di controsoffitti 1q !.
Ex Frantoio primo piano Fase B 6g .‘ [ w
Rimozione di impianti 1g {
Posa macchina di condizionamento 29 !J
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenologici 3g [MI
Ex Frantoio primo piano Fase ¢ 59 .‘ _ v
Rimazione di impianti 1g E
Posa macchina di condizionamento 2g [NI
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenologici 29 | W
Realizzazione impianto geotermico 264 .‘v I I ? ? 7 ? v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2q —!—m_l
Perforazioni nel terreno con sonda 154 i
Posa i sande geotermiche vertical 150 ——————————————————— ————————————————
Tracciamento dell'asse di scavo 19 !.
Scavo a sezione obbligata 19 1|
Rinterro di scavo 1g Hj
Pozzetti di ispezione & opere d'arte 2q !j
Posa tubaziene principale per impianto geotermico 2g [I
Realizzazione campo solare 174 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ {
Realizzazione di impianto solare termica 129 ENE
Scavo a sezione obbligata 19 [I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1g9 Ej
Rinterro di scavo 1q !.
Posa tubazione principale per impianto geotermico 2q W]
Sistemaizioni esterne 14 q 4 {
Rimozione di impianti 19 !.
Scavo a sezione obbligata 3g
Realizzazione della rete di distribuzione fluidi, per impianti tenolagici 89 N N S N S N O O
Pozzetti di ispezione & opere d'arte 2q ]Ml
Rinterro di scavo 19 TH.
INPIANTO BLETTRICO 09 v _ [ ] I I B N N S N N N | T 71 Y . 4
] | [ [ | ] | [ | I ] ] 1 | | ] ] | | | 1 ] | | | |
Realizzazione impianto fotovolaico 24 g { _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ {
Realizzazione di impianto fotovoltaico 20 e —————————————— e ——————————— —
Scavo a sezione obbligata 1g [j
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1q9 Fj
Rinterro di scavo 1g [j
Posa tubazione principale per impianto fotovoltaico 19 ru-
Realizzazione nuoava centrale elettrica prefabbricata 21q A 4 ‘_
Tracciamento dell'asse di scavo 1g a
Scavo eseguito a mano 3g | & | |
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 _ _u_..n_ _
Posa di conduttura eletirica 2q bl
Rinterro di scavo 19 1
Secave di shancamento 19 a
Taglic di muratura a tutto spessore 19 Kl |
Posa in opera nuova centrale eleltrica prefabbiricata 1q _ o _
Realizzazione di impianto elettrico a servizio della centrale 13q | 03
Museo piano rialzato Fase A 49 :1 _ _ _ [ _ 1_
Installazione corpi illuminanti 3g [lElll
o e e . o . . o . . . .
R — o - Definizione e attuazione di interventi per 'efficientamento e il risparmio
Museo piano rialzato Fase B ag + _ ‘1 . . . Q . . . —\w ~ P —. Q . . _
S o j— @D@Hmmﬁoo a Servizio di musel1 € sit1 archeo 0gI1C1 ¢ monumentali di @mm.ﬁoo are
Isalcion revatr i prsnza 9 ) rilevanza a valere sulle linee di attivita' 2.2 e 2.5 del Programma operativo
oo e e TR 2 = vy A4 Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico”
Installazione corpi illuminanti dg _ _ ﬁw_ _ m m ﬁv m
Installazione rilevatori di presenza 19 o | Aqmmwv N:QQINc _yu
Museo primo piano Fase B 5g # _ 1
Installazione corpi illuminanti 4g _ _ (4] _
Installazione rilevatori di presenza 1q m Frogramma Operativo Interregionale
. ENERGIE RINNOVABILI E
Ex Frantoio primo piano Fase A 2g j{ & RISPARMIO EN mmmm“u.—._umm
Installazione corpi illuminanti 2q [wl = Unascelaillininats Fomd EL0pes & Berupa Hoganats
Ex Frantoio primo piano Fase B 2g |4_ =
== MUSEO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM - ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
Ex Frantoio primo piano Fase G 29 v | v
Installazione corpi illuminanti 29 [wl
VERIFICA E TARATURA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 8q 4 _ _ _ _ _ “_ MINISTERD
Verifica funzionale impianto meccanico 5q [HI Hmﬂ._ﬁ.w_mc.?_ﬁ._ﬁw
T T
Verifica funzionale impianta elettrico ag _ : : 4 : _ _ CULTURALI
SMOBILIZZO CANTIERE 97 q _ : : _ _ : :

1 T
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2g &1 rul \)}m 1.U.-
Smobilizzo del cantiere 39 o
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