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ID Nome attività
Durata

programmata

0 PARCO DI SCOLACIUM 298 gg

1 Progettazione esecutiva 45 gg

2
Verifica e approvazione progetto 

esecutivo
45

gg

3 Esecuzione dei lavori 166 gg

4 Collaudi e liquidazione finale 208 gg

Interventi per l'efficientamento e il risparmio energetico a servizio 

di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza 

a valere sulle linee di attività 2.2 e 2.5 del Programma operativo 

Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 

(FESR) 2007-2013 presso il Parco Archeologico di Scolacium in 

Roccelletta di Borgia


